

SITUAȚIA PRIVIND STADIUL DE EXECUȚIE A CONTRACTELOR
ÎN URMA APLICĂRII PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Nr. Crt.	Nr. și data	Obiect	Valoare (lei, fără TVA)	Durată	Tipul procedurii aplicate pt. atribuire	Denumire furnizor / prestator / executant	Stadiu execuție (%)	Obs.
1	1/03.01.2019	Cartuse toner pentru imprimante, copiatoare si aparate fax	76.739,12	03.01.2019 - 02.01.2020	Procedura simplificata	SC DINALUCRI SRL	30%	
2	2/08.01.2019	Proiect tehnic si detalii de executie pentru executia lucrarii de reparare hidroizolatie acoperis hala pregatire trenuri din Revizia de Vagoane Bucuresti Grivita	32.000,00	08.01.2019 - 07.03.2019	Procedura simplificata	SC ACTIV PROIECT SRL	0%	
3	4/23.01.2019	Costume termoizolante	8.364,00	23.01.2019 - 22.05.2019	Procedura simplificata	SC NGM COMPANY SRL	0%	
4	5/29.01.2019	Motorina standard	82.460,00	29.01.2019 - 24.04.2019	Procedura simplificata	SC EDG EDIL Pitesti SRL	90%	
5	9/04.02.2019	Proiect tehnic si detalii de executie pentru reparare hidroizolatie acoperis hala Automotoare Desiro 20 R si Anexa la Remiza Automotoare Bucuresti	13.000,00	04.02.2019 - 03.04.2019	Procedura simplificata	SC ACTIV PROIECT SRL	0%	
6	10/04.02.2019	Proiect tehnic si detalii de executie pentru executia lucrarii "Reparare hidroizolatie acoperis hala Proces tehnologic si Anexe la Depoul Bucuresti Calatori	6.800,00	04.02.2019 - 03.04.2019	Procedura simplificata	SC ACTIV PROIECT SRL	0%	
7	11/05.02.2019	Material marunt de cale de Tirfoane tip B2	165.210,00	05.02.2019 - 04.08.2019	Procedura simplificata	SC Progresu Profi Tools SRL	0%	
8	13/19.02.2019	Verificare, reparare si reincarcare stingatoare de incendiu si verificare si reparare hidranti incendiu din SRTEFC Bucuresti	38.941,20	19.02.2019 - 18.02.2020	Licitatie deschisa	SC Fire & Rescue Service SRL	10%	